

উদ্ভাবন কার্যক্রম বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয় : বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

বিবেচ্য সময়— জুলাই ২০১৭- জুন ২০১৮

ক্রমিক নং	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়ন কাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণ গত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাণ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কি না তা পরিমাপের মানদণ্ড)
		শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ			
১	ইনোভেশন টিমের মাসিক সভা নিয়মিত আহ্বান।	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	মন্ত্রণালয়ের চিফ ইনোভেশন অফিসার	ইনোভেশন বিষয়ে মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার চলমান কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করা।	মাসিক সভার কার্যবিবরণী।
২	ইনোভেশন প্রস্তাব আহ্বান (মাস ভিত্তিক)।	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ইনোভেশন টিম	সকল কর্মকর্তার নিকট হতে ইনোভেশন প্রস্তাব সংগ্রহ।	প্রাপ্ত প্রস্তাবের সংখ্যা।
৩	প্রতিমাসে ইনোভেশন টিমের সভায় আইডিয়া বক্স ও অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত আইডিয়া সমূহ যাচাই-বাছাই করা।	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ইনোভেশন টিম	বাছাইকৃত আইডিয়াসমূহ।	ইনোভেশন টিমের সভার কার্যবিবরণী
৪	প্রাপ্ত আইডিয়া সমূহ ওয়েবসাইটে প্রকাশ।	জানুয়ারি, ২০১৮	জুন, ২০১৮	ইনোভেশন টিম	প্রাপ্ত আইডিয়া সমূহের তালিকা প্রাপ্তি।	আইডিয়া সমূহের তালিকা।
৫	প্রতি মাসে বাছাইকৃত প্রাপ্ত আইডিয়াসমূহ বাস্তবায়ন করার প্রয়োজনীয় অনুমোদন গ্রহণ ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহণ।	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ইনোভেশন টিম	অনুমোদিত ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত গৃহীত কার্যক্রম	বাস্তবায়নের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে প্রেরণ সংক্রান্ত দলিল
৬	মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভায় ইনোভেশন টিম কর্তৃক বাছাইকৃত ইনোভেশন প্রস্তাব সমূহ উপস্থাপন।	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ইনোভেশন টিম	সমন্বয় সভা কর্তৃক ইনোভেশন প্রস্তাব অনুমোদন।	অনুমোদিত ইনোভেশন প্রস্তাব।
৭	মন্ত্রণালয় ও অধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের ২০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ আয়োজন।	জুলাই, ২০১৭	জানুয়ারি, ২০১৮	ইনোভেশন টিম/ প্রশাসন অনুবিভাগ	সেবা সহজিকরণ বিষয় সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও বাস্তব ধারণা প্রদান।	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সংখ্যা

ক্রমিক নং	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়ন কাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণ গত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাণ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কি না তা পরিমাপের মানদণ্ড)
		শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ			
৮	বাস্তবায়িত, চলমান ও বাস্তবায়িতব্য ইনোভেশন প্রকল্প সমূহে মেন্টর নিয়োগ।	আগষ্ট, ২০১৭	অক্টোবর, ২০১৭	ইনোভেশন টিম	ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে গতিশীলতা আসবে।	মেন্টর নিয়োগের অফিস আদেশ।
৯	চলমান ও বাস্তবায়িতব্য ইনোভেশন প্রকল্প সমূহে সরেজমিন মনিটরিং : ১। Online One click Registration & Other service delivery by Directorate of Textiles by developing an e- centre network using ICT. ২।SMS-based system for jute purchase and sales.	আগষ্ট, ২০১৭	এপ্রিল, ২০১৮	ইনোভেশন টিম	ইনোভেশন প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়নে গতিশীলতা আসবে।	সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন
১০	চলমান ও বাস্তবায়িতব্য ইনোভেশন প্রকল্প সমূহে সরেজমিন মনিটরিং : ১। রেশমচাষী ও পলুপালনকারীদের মোবাইলে পরামর্শ প্রদান ২। তাত্ত্বিকদের ঋণ প্রদান।	সেপ্টেম্বর, ২০১৭	এপ্রিল, ২০১৮	ইনোভেশন টিম	ইনোভেশন প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়নে গতিশীলতা আসবে।	সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন
১১	চলমান ও বাস্তবায়িতব্য ইনোভেশন প্রকল্প সমূহে সরেজমিন মনিটরিং : ১। Jute Product Diversification and digital market place. ২। পাটের লাইসেন্স অনলাইনে প্রদান।	অক্টোবর, ২০১৭	এপ্রিল, ২০১৮	ইনোভেশন টিম	ইনোভেশন প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়নে গতিশীলতা আসবে।	সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন
১২	ইনোভেশন প্রস্তাব প্রদানকারী ও বাস্তবায়নকারীদের প্রণোদনা প্রদান।	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	প্রশাসন অনুবিভাগ ইনোভেশন টিম	ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রমে উৎসাহিতকরণ।	প্রণোদনা প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তালিকা
১৩	ইনোভেশন সংক্রান্ত সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ	ডিসেম্বর, ২০১৭	ডিসেম্বর, ২০১৭	ইনোভেশন টিম, বাজেট শাখা	ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্প্রসারণ।	বাজেট বরাদ্দ

ক্রমিক নং	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়ন কাল		দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণ গত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাণ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কি না তা পরিমাপের মানদণ্ড)
		শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ			
১৪	ইনোভেশন প্রস্তাব গ্রহণে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার।	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ইনোভেশন টিম	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম অবহিতকরণ এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ।	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রদত্ত পোস্ট ও এ বিষয়ে প্রাপ্ত মতামত।
১৫	সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ , ই-ফাইলিং, ইনোভেশন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ওয়ার্কশপ /সেমিনার আয়োজনের জন্য এটুআই ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান /অংশীজন চিহ্নিতকরণ ও তাদের সাথে যোগাযোগ করা।	জুলাই, ২০১৭	জুন, ২০১৮	ইনোভেশন টিম	কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা পাওয়া যাবে।	যোগাযোগের মাধ্যমে আয়োজিত অনুষ্ঠান সংখ্যা।
১৬	অনুমোদিত আইডিয়া সমূহ পাইলটিং এর ব্যবস্থাকরণ।	আগস্ট, ২০১৭	জানুয়ারি, ২০১৮	মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা	ইনোভেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন আরম্ভ।	পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন।
১৭	মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বাস্তবায়িত ইনোভেশন পর্যালোচনার পর পুরোদমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ (স্কেলআপ)।	জুন, ২০১৮	জুন, ২০১৮	ইনোভেশন টিম	বাস্তবায়িত আইডিয়া a2i আইডিয়া ব্যাংকে জমাদান এবং নিয়মিতভাবে এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ আরম্ভকরণ।	ইনোভেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন।
১৮	মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল দপ্তর/সংস্থা হতে ইনোভেশন সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ নিশ্চিত করণ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।	আগস্ট, ২০১৭	সেপ্টেম্বর, ২০১৭	ইনোভেশন টিম	ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে গতিশীলতা আসবে।	মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল দপ্তর/সংস্থা হতে ইনোভেশন সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা।
১৯	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের লজিস্টিক সেবা প্রদান সহজিকরণ।	জানুয়ারি, ২০১৮	মার্চ, ২০১৮	প্রশাসন- ২, আইসিটি সেল	অফিস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে গতিশীলতা আসবে।	সহজে লজিস্টিক সেবা প্রাপ্তি